

簽 於 研究發展處綜合企劃組

日期：106年5月17日

主旨：檢陳本校「三五工程」校內規劃小組第6次會議紀錄1份(如附件)，請鑒核。

說明：

- 一、旨揭會議業於本(106)年5月16日(星期二)11時55分召開完竣。
- 二、本案奉核可後，將會議紀錄電子檔傳送小組成員與相關單位依會議決議辦理。

敬陳

副校長艾

副校長艾 群

0522/1500

校長邱

會辦單位：

決行層級：第一層決行

第一層決行

委員 范惠珍

0518/0935

主任 徐志平

0518/1400

承辦單位

會辦單位

決行

組員 何鴻裕

0517/1630

組長 楊弘道

0517/1715

陳厚佳 0517/1740

可
校長 邱義源

0522/1650



國立嘉義大學「三五工程」校內規劃小組第6次會議紀錄

時間：106年5月16日（星期二）11時10分

地點：本校蘭潭校區行政中心2樓第1會議室

主席：艾群副校長

記錄：何鴻裕

出席人員：吳煥烘副校長(請假)、劉玉雯教務長、陳明聰學生事務長、陳瑞祥總務長、陳榮洪研發長、李瑜章國際事務長、陳政男中心主任、徐志平主任秘書(范惠珍專門委員代)、謝勝文主任(請假)、鄭夙珍主任、黃月純院長(請假)、劉榮義院長、李鴻文院長、黃光亮院長、洪滉祐院長、朱紀實院長(吳思敬主任代)、周世認院長

列席人員：楊弘道組長

壹、主席致詞(略)

貳、上次會議決議事項暨執行情形(會議時間：106年3月22日中午12時10分)

※提案一：為落實本校「三五工程」執行進度管考與追蹤，擬請「三五工程」各構面主辦單位及各專案或建案需求單位逐月召開會議，並於本規劃小組會議時提出進度報告，提請討論。

提案單位：研究發展處

決議：

一、照案通過，各構面主辦單位及各專案或建案負責單位如下表：

構面名稱	主辦單位	專案或建案名稱	主辦單位
三化教學	教務處	學生實習農場	農學院
三創研究	研究發展處	師範大樓	師範學院
三合校園	總務處	人文大樓	人文藝術學院
三生教育	學生事務處	藝術大樓	人文藝術學院
三品人才	秘書室	學生宿舍	學生事務處

二、請各構面主辦單位及各專案或建案需求單位逐月召開會議，並將會議紀錄提送研發處以利管考追蹤。

三、各專案或建案需求單位召開會議時，請務必邀請總務處營繕組人員參與會議，俾利提供相關專業法令規定參考。

◎執行情形：本處業於106年4月17日以電子郵件通知各構面主辦單位及各專案或建案需求單位，請各權責單位依本會議決議逐月召開會議，並於每月底前將工作進度管制表連同會議紀錄送交研發處彙整，俾利管考追蹤。

決定：洽悉。

參、報告事項

※報告事項一

報告單位：教務處

案由：有關三五工程「三化教學構面」執行進度暨推動情形，提請報告。

說明：

一、教師內化－開設教師專業成長課程：

(一)預計聘請合適領域專家教師規劃，並錄製教師專業成長微課程(線上微型課程)，以供教師修習。

(二)現已陸續接洽適合教師並擬定實施計畫書以利後續執行。

二、教師內化－辦理教師專業成長講座及教法進化－導入創新教學：

(一)本校 106 年度教師成長教學工作坊，如下表所示。

主題	講題	講者
創新教學法增能	遊戲設計於教學中之應用	許于仁博士
	成果導向教學	未定
	MAPS 教學法	未定
	團體探究教學法融入大學課堂教學	教育系王清思副教授
	創造力教學	中正大學陳姚真副教授
	CDIO 創新教學應用	逢甲大學宋明仁博士
資訊力教學增能	創客 STEM 教育	數位系邱柏升專案助理教授
	簡報培訓	林泰君/簡報一沙鷗簡報講師
	不只是簡報	Power for point 公司

(二)本處將陸續規劃演講時間及地點。

三、教師內化－推動教學觀課：

105 學年度第 2 學期教師觀課共有 35 位教師開放 49 門課程，有 32 位教師參與觀課，其中 7 位老師參與跨學院觀課。

四、課程轉化－推動學生校外實習與產業無縫接軌學習：

(一)106 年度教學增能計畫 C2(產學融合式教學促進)已收到 21 個學系申請文件，並通知通過之申請學系及教師開始執行辦理。

(二)106 年度教學增能計畫 C3(學企跨域搭橋實驗方案)已通知通過申請計畫之教師，其計畫案之經費額度並定期追蹤實施進度。

決定：請教務處持續推動並追蹤「三化教學構面」之各項進度。

※報告事項二

報告單位：學務處

案由：有關三五工程「三生教育構面、學生宿舍建案」執行進度暨推動情形，提請報告。

說明：

- 一、學生事務處 105 學年度進度大致上已完成較多，其餘尚未完成項目，請依期程內完成，教務處、總務處部分請再追蹤執行情形。
- 二、學生宿舍部分依原第七期學生宿舍規劃架構進行，採第一階段因應新生 1200-1300 床規劃、第二階段因應汰舊宿舍部分規劃，下次會議追蹤。

決定：請學務處持續推動並追蹤「三生教育構面、學生宿舍建案」之各項進度。

※報告事項三

報告單位：總務處

案由：有關三五工程「三合校園構面」執行進度暨推動情形，提請報告。

說明：

- 一、有關校園規劃經費需求部分，經蒐集近 10 年國立大學辦理校園整體規劃案經費資料共有 9 案(如附件)，其經費額度可分為 2 個群組，經費較低者群組共 5 案(86.6~130.63 萬元)，較高群組共 4 案(396~800 萬)，因經費多寡與學校之需求內容有關，然目前各校提供資料意願不高，目前蒐集有中央大學邀標書(800 萬元)、宜蘭大學邀標書(97 萬元)，以上資料提供本校校園規劃參考運用。
- 二、蘭潭校區蘭潭學苑大門交通動線改善工程業於 106 年 3 月 31 日竣工，刻正辦理驗收中，本案完成有效改善宿舍區之交通動線。
- 三、蘭潭校區大門入口意象美化工程業經視覺藝術學系廖主任協助規劃，並於 106 年 4 月 25 日行政座談會議報告，依據相關規劃意見，初步估算約需經費 110 萬元。刻正簽擬需求案陳請校長核可中，俟校長核可後續委託專業廠商進行設計，並於設計完成後辦理工程招標，全案預定本年九月下旬施工完成。

決定：

- 一、請總務處持續推動並追蹤「三合校園構面」之各項進度。
- 二、請總務處會同艾副校長、農學院及學務處，盤點校內建物(如：溫室及學生宿舍)及可利用土地，以配合各專案或建案之規劃需求。

※報告事項四

報告單位：研發處

案由：有關三五工程「三創研究構面」執行進度暨推動情形，提請報告。

說明：

一、「三創研究構面」106 年度執行情形說明如下：

- (一)執行教育部 105 學年度彈性薪資獎勵案。
- (二)執行科技部 105 學年度彈性薪資獎勵案；辦理科技部 106 學年度彈性薪資申請案。
- (三)執行 105 年度本校教師期刊論文與專書專章獎勵。
- (四)執行 106 年度教育部特色大學試辦計畫。
- (五)辦理教育部推動大學社會責任計畫(USR)申請作業。
- (六)規劃教育部高等教育深耕計畫申請作業。
- (七)執行經濟部中小企業處「補(捐)助公民營機構設置中小企業創新育成中心計畫」。
- (八)執行 U-START 計畫：申請 2 案、第 1 階段通過 2 案獎金 100 萬元，第 2 階段通過 2 案獎金 120 萬元，共計 220 萬元整。

二、配合本校 106 學年度組織調整規劃，創新育成中心將於 106 學年度起與推廣教育中心整併為產學營運及推廣處，為利後續「三創研究構面」相關推動事項之順利推動，將另召開會議討論業務分工事項。

三、後續將配合教育部高等教育深耕計畫之申請，依據「三創研究構面」規劃相關計畫推動事項，俾與本校中程校務發展計畫有效連結。

決定：因應 106 學年度創新育成中心與推廣教育中心整併為產學營運及推廣處，後續請研發處與產學營運及推廣處持續推動並追蹤「三創研究構面」之各項進度。

※報告事項五

報告單位：秘書室

案由：有關三五工程「三品人才構面」執行進度暨推動情形，提請報告。

說明：

- 一、檢視本校 105-109 學年度(創新轉型階段)中程校務發展計畫書，三品人才構面各學年度規劃項目及計畫內容 (p182-p189)完全相同，建議由學生事務處在創新求變之精神下，逐學年度增列主軸目標及滾動修正該構面計畫內容。
- 二、秘書室將自 106 年 5 月起，按月寄發通知請學生事務處及總務處於每月 25 日前將三品人才各項計畫重要執行成效回傳秘書室彙整，俾利提送研究發展處報告管考追蹤事宜。

決定：請秘書室持續推動並追蹤「三品人才構面」之各項進度。

※報告事項六

報告單位：師範學院

案由：有關 3 五工程「師範大樓建案」執行進度暨推動情形，提請報告。

說明：

- 一、本學院於 105 年 2 月 23 日 105 學年度第 2 學期第 1 次擴大院務會議，請系所依據本校推動「3 五工程」，校內規劃小組第 4 次會議決議：同意啓動校園整體規劃，請各需求單位於下次會議時提出需求規劃，並請總務處針對校園整體規劃之規劃目標與經費需求提出報告。已寄送系所空間需求調查，請系所務必規劃填寫，並於 3 月底送回院辦。
- 二、本學院各本學院及系所空間需求調查表已初步完成。
- 三、依據 106 年 3 月 22 日本校「3 五工程」校內規劃小組第 5 次會議紀錄決議辦理落實本校「3 五工程」執行進度管考與追蹤，請「3 五工程」各構面主辦單位及各專案或建案需求單位逐月召開會議，並將會議紀錄提送研發處以利管考追蹤。本學院已組規劃小組，並預計 5 月初召開會議。

決定：請師範學院持續推動並追蹤「師範大樓建案」之各項進度。

※報告事項七

報告單位：人文藝術學院

案由：有關 3 五工程「人文大樓、藝術大樓建案」執行進度暨推動情形，提請報告。

說明：

- 一、有關人文藝術學院教學大樓規劃案，茲因涵蓋人文大樓與藝術大樓之使用空間，本院於 106 年 4 月 24 日（星期一）下午 3 時召開主管會議，並邀請總務處營繕組周基安先生參與討論。
- 二、會中決議本院各單位先行針對教學空間提出需求，並推派 1-2 名老師擔任空間規劃小組成員，參與本案各項討論工作。

決定：請人文藝術學院持續推動並追蹤「人文大樓、藝術大樓建案」之各項進度。

※報告事項八

報告單位：農學院

案由：有關 3 五工程「農學院八掌短竹實習農場建案」執行進度暨推動情形，提請報告。

說明：

- 一、本校「農學院八掌短竹實習農場」規劃單位除農學院外，亦需總務處等相關單位配合協助。

- 二、艾副校長指示由本院提供建議「農學院八掌短竹實習農場」規劃小組成員名單後，由艾副校長依行政程序簽陳校長核可後，再召開會議討論。
- 三、本院已於4月17日建議成員組成，除陳瑞祥總務長、營繕組羅允成組長、資產組洪泉旭組長，及本院所屬成員：黃光亮院長、農推中心李堂察主任、農藝學系莊愷璋主任、園藝學系沈榮壽主任、木質材料與設計學系李安勝主任及景觀學系王柏青助理教授等共10人名單予艾副校長。
- 四、4月18日本院105學年度第10次主管會議也邀請洪泉旭組長及羅允成組長，列席報告本農場進度。
- 五、資產組已委請顧問公司著手規劃環境影響評估，費用約127萬元，期程約一年可完成。
- 六、八掌短竹實習農場約有5公頃為山坡地，亦需通過水保計畫，方能開發，目前已先委託顧問公司設計規劃，先做圍籬。

決定：請農學院持續推動並追蹤「農學院八掌短竹實習農場建案」之各項進度。

肆、臨時動議（無）

伍、主席結論（略）

陸、散會（11時55分）

各大學近 10 年辦理校區整體規劃採購案彙整表

學校名稱	標案名稱	預算金額	底價金額	決標金額	得標廠商	未得標廠商家數	招標方式	決標日期
國立屏東教育大學	林森校區整體規劃案	950,000	866,000	866,000	王志賢建築師事務所	1	公開取得	095/12/07
台北市立教育大學	大直校區整體規劃	1,500,000	1,306,300	1,306,300	郭恆成建築師事務所	2	公開評選	097/06/02
國立台灣藝術大學	校園整體規劃委託技術服務	970,000		970,000	明德建築師事務所	0	公開取得	098/07/02
國立彰化師範大學	校園整體規劃委託規劃	950,000	930,000	930,000	林國任建築師事務所	1	公開取得	098/09/15
國立中央大學	中壢校總區校園建設整體規劃案	8,000,000	8,000,000	8,000,000	潘翼聯合建築師事務所	1	公開評選	098/06/17
國立交通大學	竹北校區整體規劃委託技術服務案	4,000,000	3,964,000	3,960,000	境群國際規劃設計顧問股份有限公司	0	公開評選	098/09/15
國立政治大學	指南山莊校區整體規劃勞務技術服務委託案	8,000,000	7,790,000	7,790,000	衍生工程顧問有限公司	2	公開評選	100/12/02
國立中山大學	仁武校區整體規劃設計技術服務	6,200,000		6,200,000	張瑪龍建築師事務所	1	公開評選	103/03/05
國立宜蘭大學	校園整體規劃委託技術服務	975,000	970,000	970,000	常式建築師事務所	0	公開取得	106/01/05

國立嘉義大學「3五工程」校內規劃小組第6次會議 簽到單

時間：106年5月16日（星期二）11時

地點：本校蘭潭校區行政中心2樓第1會議室

主席：艾群副校長








序號	出席人員	簽名
1	艾群副校長	艾群
2	吳煥烘副校長	
3	劉玉雯教務長	劉玉雯
4	陳明聰學生事務長	陳明聰
5	陳瑞祥總務長	陳瑞祥
6	陳榮洪研發長	陳榮洪
7	李瑜章國際事務長	李瑜章
8	陳政男中心主任	陳政男
9	徐志平主任秘書	徐志平
10	謝勝文主任	

國立嘉義大學「3五工程」校內規劃小組第6次會議 簽到單

時間：106年5月16日（星期二）11時

地點：本校蘭潭校區行政中心2樓第1會議室

主席：艾群副校長

序號	出席人員	簽名
11	鄭夙珍 主任	
12	黃月純 院長	
13	劉榮義 院長	
14	李鴻文 院長	
15	黃光亮 院長	
16	洪滉祐 院長	
17	朱紀實 院長	
18	周世認 院長	
19		
20		

國立嘉義大學「三五工程」校內規劃小組第6次會議 簽到單

時間：106年5月16日（星期二）11時

地點：本校蘭潭校區行政中心2樓第1會議室

主席：艾群副校長

序號	列 席 人 員	簽 名
1	楊弘道 組長	楊弘道
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		