國立嘉義大學102-105學年度中程校務發展計畫書執行期程表(修正版)
修正日期：102年11月14日
	階     段
	預定完成期限
	工作項目

	啟動中程校務發展計畫書

修正作業
	102.8.30前
	業務單位完成計畫書大綱、內容格式，並進行撰寫分工。

	召開第1次工作小組會議
	102.9.11
	說明計畫內容及分工。

	召開計畫書書目錄大綱與撰寫格式研商會議
	102.9.24
	確認「行政單位別」目錄架構與時程

	各分工單位進行繕寫作業
	102.9.25~10.21
	各單位進行撰寫。

	繳交計畫書初稿(院系規劃單位)
	102.10.17前
	紙本核章後連同電子檔送研發處彙整。

	繳交計畫書初稿(行政規劃單位)
	102.10.21前
	紙本核章後連同電子檔送研發處彙整。

	召開第2次工作小組會議
	102.11.13
	檢視計畫書初稿。

	辦理全校性校務發展策略研討會
	102.11.14~11.30
	預計辦理1場次

	各行政、院系規劃單位互相交流
	102.11.14~12.15
	各規劃單位自行安排

	修正計畫書初稿內容
	102.11.15-12.31
	修正後，紙本核章後連同電子檔送研發處彙整。

	召開第3次工作小組會議
	103.1.17前
	檢視修正計畫書初稿內容。

	送交校務發展委員書面審查
	103.2.1-2.15
	書面審查15天

	提校務發展委員會議審議

(102學年度第2學期第1次)
	103.3.5前
	審議通過後，提請校務會議審議。

	提校務會議審議

(102學年度第2學期第1次)
	103.3.18
	審議通過後，進行排版、陳核、付梓作業。


註：如校務發展委員會議審議結果計畫書內容尚須大幅修正，將規劃於計畫書內容修正後再提102學年度第2學期第2次校務發展委員會議審議，通過後再提102學年度第2學期第2次校務會議審議。
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