
國立嘉義大學農學院公共建築太陽光電示範應用設置協商會議紀錄 

時 間：99 年 9 月 17（星期五）下午 16 時 0 分 

地 點：行政大樓 2 樓第 2會議室 

主 席：陳主秘清田 記錄：呂美娟 

出席人員：劉院長景平、莊慧文主任、吳子雲簡秘、羅秀鳳組長（請假） 

羅允成組長、翁矅川組員 

列席人員：楊芬真經理、江榮彬經理、謝鎮陽先生 

壹、主席報告：略 

貳、提案討論 

提案一                            

提案單位：農學院 

案    由：學農學院公共建築太陽光電示範應用設置是否能如期完成，提請討論。 

說    明： 

一、本院申請經濟部能源局「九十九年度振興經濟擴大公共建設計畫─

公共建築太陽光電示範設置計畫」唯擴充蝴蝶蘭育種溫室獲 1,500

萬元經費補助，能源局函如附件 P1~P7。 

二、能源局函說明二「因年度預算問題，請於年度內完成設置及申請撥

款，超過時限恐有預算保留問題」。經本院電話洽詢經濟部能源局及

邱研究員，均答覆：今年度本款項無法保留，請務必於 12 月中旬前

完成本補案之設置，預留半個月時間驗收及請款，若無法完成將追

回已撥付之補助款。 

三、九十九年度振興經濟擴大公共建設計畫─公共建築太陽光電示範設

置作業須知如附件 P8~P13。 

四、擴充蝴蝶蘭育種溫室產權為農委會所有，本院電話徵詢已獲農委會

同意，故本院於昨天(9 月 16 日)發函，請農委會同意本校於「擴充

蝴蝶蘭育種溫室」上空設置太陽光電示範設置，本院函稿如附件 P14。 

決    議： 

一、請總務處營繕組盡速提供本案詳細作業時程表給農學院，俾供計畫執

行之評估與期程之管控。又為爭取作業時效，建請委託專業設計團隊

積極設計及規劃本案。 

 

二、為期審慎及有效執行本案，請農學院先以電話請教並行文請示經濟部

能源局，說明本案具有示範之指標意義，惟因囿於作業時效，若達成
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一定工程執行率時，可否有預算保留之空間，亦是若未於今年 12 月

底前竣工完成撥款，則工程經費仍需全數繳回。 

 

提案二                            

提案單位：農學院 

案    由：農學院公共建築太陽光電示範應用設置是否需申請雜項執照，提請討

論。 

說    明：依內政部營建署有關設置太陽能供電系統相關法規限制決議：「為簡

化流程，建築物設置太陽光電發電設備高度在 1.5 公尺以下者免申

請雜項執照。至其結構安全部分應由依法登記開業之建築師或土木

技師或結構技師簽證負責，並函送該管直轄縣市、縣（市）政府備

查。….」如附件 P15。 

決    議：請設計團隊就教本建物之原建築師或相關建築師，就現有建築物以補

強或改建、增建方式設置太陽光電設施，提供於適法及結構安全無虞

下其最有效能之施作方式，並請考慮是否有水保等相關證照及時程問

題，亦請營繕組全力協助辦理。     

 

提案三 

提案單位：農學院 

案    由：本院是否須再向經濟部能源局確認補助經費只能用於 BIPV 型系統太

陽能設置，提請討論。 

說    明： 

     一、本院之計畫書原申請生農二館、景觀系大樓、森林館、動科館等四棟

建築為一般型系統設置及陽光農業大棚 BIPV 型系統太陽能設置，申

請計畫書摘要表如附件 P16。 

     二、經本院向邱明豐研究員詢問，若 1500 萬元設置於陽光農業大棚仍有

剩餘款，可否用於當初申請之建築中？ 

     三、邱研究員電話中明確答覆：該棟設置決標若有剩餘款，僅可用於同樣

為 BIPV 型系統太陽能設置之建築上。 

     四、本校被列 99 年度公共建設太陽光電示範設置補助名單農業類如附件

P16-1、綜合應用類補助名單並無本校如附件 P17。 

決  議：依經濟部能源局補助規定辦理。 

 

參、臨時動議：無 

 

散   會：下午 5時 55 分 


