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「97 年度重要特色領域人才培育改進計畫」第 1 次管理委員會議會議紀錄 

時間：98 年 5 月 27 日（星期三）下午 4 時 

地點：本校蘭潭校區行政中心 2 樓第一會議室 

主席：李校長明仁 

出席人員：丁教務長志權、周學務長世認、侯研發長嘉政、劉院長景平、王主

任鴻濬、蔣主任宗哲、沈主任德蘭、吳主任瑞紅、沈主任榮壽、郭

主任章信 

列席人員：魏佳俐老師、生科院陳正佩小姐、園藝系蔡耀隆先生、生資系彭馨

儀小姐、翁組長頂升、簡專員麗純 

記錄：楊宗鑫 

壹、主席致詞（略） 

 

貳、業務報告 

  一、本校之「教育部補助重要特色領域人才培育改進計畫」（以下簡稱本計

畫），業經教育部 98 年 2 月 3 日台高（二）字第 0980013436A 號函通知，

本校核定通過 97 年度計畫申請案，核定金額維持原 96 年度計畫核定總

補助經費 1,620 萬元，本計畫之修正計畫書業於 2 月 27 日（五）前備文

檢送至高教司本計畫專案辦公室。 

  二、本計畫學校配合款為總補助經費之 10％，計 162 萬元，已獲 98 年度第 1

次學校統籌款補助，97 年度各分項計畫之經費需求，A計畫 847 萬元，B

計畫 935 萬元，合計 1,782 萬元（含學校配合款），各分項計畫積極執行

中。 

  三、依據教育部 98 年 3月 20 日台高（二）字第 0980042984 號來函，本年度

計畫經費分 2 期撥付（各佔 50％），第 1 期款新台幣 810 萬（經常門 567

萬元，資本門 243 萬元）已隨文撥付，惟依規定僅能支用於必要之人事

費、業務費等項目；第 2 期款預計 7月下旬申請撥付，除 6 月 30 日前需

提交本計畫之「期中成果報告書」外，第 1期款執行率亦必須達到 75％

以上始得申請撥付。 

  四、本計畫完整版計畫書業於 4 月 10 日（五）彙整完畢，並依教育部 98 年 4

月 1 日台高（二）字第 0980048369 號函通知，已於 4 月 15 日（三）前
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備文檢送至高教司本計畫專案辦公室，並據以動支資本門經費。 

  五、計畫管考報告 

    （一）計畫執行成效報告 

1.本計畫 5 月份月執行進度報告表及經費執行情形表，業經各分項計

畫執行單位於 5 月 25 日填報，由本處彙整後援例於每月 1 日中午前

回報教育部。 

2.本年度計畫雖於 2 月 3 日核定通過，但直至 4 月 15 日檢送完整版計

畫書後，始能動支資本門經費，致使本計畫經費執行進度略顯落後，

建請各分項計畫依計畫書各項指標積極辦理，俾利第 2期款申請撥

付。 

    （二）經費執行進度報告 

本計畫執行期限至 12 月 31 日止，截至 5 月 26 日止，教育部經費仍

有 15,006,629 元未動支，執行率為 7.37％，各分項計畫執行狀況如

下表 1；學校配合款仍有 1,506,360 元未動支，執行率為 7.01％，

各分項計畫執行狀況如下表 2。請各分項計畫配合會計作業時程，於

本年度執行完畢。 

表 1、教育部補助款執行狀況表（截至 98.5.26 止） 

教育部補助款 
計畫名稱 主持人 執行單位 執行期限 

核定金額 實支數 執行率

前瞻性農業技術人才培育

計畫-蘭花生技學程 
沈榮壽 農學院 

98.01.01～

98.12.31 
5,248,000 594,070 11.32％

前瞻性農業技術人才培育

計畫-植物醫學學程 
郭章信 農學院 

98.01.01～

98.12.31 
2,452,000 287,337 11.72％

傳統食品產業生物科技化

製程提升與行銷管理人才

培育計畫 

邱義源 生命科學院
98.01.01～

98.12.31 
8,500,000 311,964 3.67％

    總計 16,200,000 1,193,371 7.37％

備註：執行率＝實支數/核定金額 
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表 2、學校配合款執行狀況表（截至 98.5.26 止） 

學校配合款 
計畫名稱 主持人 執行單位 執行期限 

核定金額 實支數 執行率

前瞻性農業技術人才培育

計畫-蘭花生技學程 
沈榮壽 農學院 

98.01.01～

98.12.31 
570,500 0 0.00％

前瞻性農業技術人才培育

計畫-植物醫學學程 
郭章信 農學院 

98.01.01～

98.12.31 
199,500 29,680 14.88％

傳統食品產業生物科技化

製程提升與行銷管理人才

培育計畫 

邱義源 生命科學院
98.01.01～

98.12.31 
850,000 83,960 9.88％

    總計 1,620,000 113,640 7.01％

備註：執行率＝實支數/核定金額 

 

  六、為配合嘉義市政府於 7 月 27 日至 8 月 2日，假本校蘭潭校區辦理「中華

民國第 49 屆中小學科學展覽會」，以及 7 月 24 日至 8月 2 日「本校與大

陸夥伴學校 2009 暑期研習活動」，擬於 7 月 27 日（一）辦理本年度計畫

期中成果發表會，目前初步規劃是以靜態海報展示為主，搭配現場專人

提供解說，藉以展現本校特色，以及本計畫執行之成果。 

 

  侯研發長補充報告：依去年計畫之執行經驗而言，本校執行成果良好，並無

任何問題，惟經費動支之時程較為短促，誠如報告事項

所提，本年度經費直至 4 月 15 日完整版計畫書報部後，

始能動支資本門經費，但各分項計畫執行單位如依計畫

指標據以執行，經費動支應該不至於有太大的困難，因

此，仍建請各分項計畫執行單位多予協助並積極執行。

另一方面，部分暑期課程之師生津貼，亦請於辦理時程

內完成各項申請事宜，以免影響師生權益。 
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叁、討論事項 

※提案一 

提案單位：研究發展處 

案由：本年度計畫期中成果報告辦理事宜，提請 討論。 

說明： 

  一、依教育部 98 年 4 月 27 日台高（二）字第 0980068288 號函通知，各校依

「97 年度重要特色領域人才培育改進計畫期中成果報告書」格式撰寫，

並於 98 年 7 月 2日（四）下午 5時截止日期前，備文檢送期中成果報告

書紙本及電子檔光碟至高教司本計畫專案辦公室。 

  二、檢附期中成果報告書格式如附件 1（修正版電子檔於會後傳送）。 

  三、有關期中成果報告書格式第 2頁之壹、具體指標預定達成目標表，係需

配合 97 年度完整版計畫書所訂之目標數，並依 97 年度計畫執行之相關

資料及數據作成效說明。 

  四、為使期中成果報告書提報程序符合本計畫管考流程，擬訂於 6 月中旬召

開本計畫管理委員會審議期中成果報告。 

  五、擬請各分項計畫依相關作業時程辦理（附件 2）。 

決議：照案通過，請各分項計畫執行單位依相關作業時程辦理。 

 

 

 

 

※提案二 

提案單位：研究發展處 

案由：本計畫經費執行率略顯落後，如何改善？提請 討論。 

說明： 

  一、本計畫第 1期款撥付金額為新台幣 810 萬（經常門 567 萬元，資本門 243

萬元）。 

  二、依教育部來函，本計畫第 2期款預計 7月下旬申請撥付，並於 6 月 30 日

前，第 1期款執行率亦必須達到 75％以上始得申請撥付。 

  三、本校最低實支數須達 607 萬 5 千元以上，始可向教育部提出第 2期款申

請，截至 5 月 26 日止第 1期款執行狀況如表 3。 
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表 3、第 1期款執行狀況表（截至 98.5.26 止） 

教育部第 1期補助款 
計畫名稱 主持人 執行單位 執行期限 

核定金額 實支數 執行率

前瞻性農業技術人才培育

計畫-蘭花生技學程 
沈榮壽 農學院 

98.01.01～

98.06.30 
2,609,190 594,070 22.77％

前瞻性農業技術人才培育

計畫-植物醫學學程 
郭章信 農學院 

98.01.01～

98.06.30 
1,240,810 287,337 23.16％

傳統食品產業生物科技化

製程提升與行銷管理人才

培育計畫 

邱義源 生命科學院
98.01.01～

98.06.30 
4,250,000 311,964 7.34％

    總計 8,100,000 1,193,371 14.73％

備註：執行率＝實支數/核定金額 

決議：請農學院及生命科學院持續追蹤執行進度，積極達成部定之目標數。 

 

肆、臨時動議（無） 

 

伍、散會：98 年 5 月 27 日（星期三）下午 4時 20 分 

 


